



АО «Мегамейд»

195027, Санкт-Петербург, ул. Конторская, д. 11, лит. А

Тел./факс: (812) 438-77-88

megamade@megamade.ru • www.megamade.ru

Исх. № ММ-01.17 от «01» 02 2017 г.

Генеральному директору
ООО «Техническая компания
«Альтернатива»
Гладышу Д.В

Уважаемый Денис Васильевич!

АО «Мегамейд» в соответствии с Договором № 78 от 24.08.2016 года выполняет строительно-монтажные работы по прокладке сетей водопровода на объекте : «Инженерное обеспечение территории расположенной в границах МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района ЛО в районе Новосаратовка».

В процессе производства работ были выявлены обстоятельства существенно повлиявшие на период производства работ, а именно геологический состав грунта. Т.к в рамках реализации проекта нами применялась технология горизонтально направленного бурения (ГНБ) планируемая прокладка трубопровода упала в два раза.

АО «Мегамейд» были приняты все возможные мероприятия по нивелированию данной ситуации.

От лица компании и себя лично приношу искреннее извинения за возможные причиненные неудобства в связи с данной ситуацией и гарантируем исполнение своих договорных обязательств в рамках строительно- монтажных работ в сроки до 05.02.2017

С надеждой на дальнейшее сотрудничество и плодотворную работу.

**С Уважением ,
Начальник департамента
субподрядных работ**

Пивицкий М.Ю